

주식회사 느티소프트

- **회의명 /** 일간 회의록
- 부서 / 기획팀
- **작성자** / 이상현
- 회의일시 / 2022년 12월 19일 PM14:20

- **회의장소 /** 회의실
- 참석자 / 김승훈 대표님 , 김태우 , 최재혁 , 고광명 , 한상준 , 이상현
- 회의안건 / X-Trader 운영 현황 확인
- 회의내용

내용	내용 외 이슈
1. 대표님 교육 및 X-Trader 운영 계획 - 업비트 2022년 12월 이내 서비스 추가 사안 (30분,15분) - 2023년 1월 도입 서비스 계획 · 플랜 A : 알고리즘 개발 실현 및 기능 배포 · 플랜 B : 차트 내 저항, 지지점 표현 및 휩쏘 구간 회피 보조 - 서버 이슈 보고 · 서버 메모리 (RAM) 부족으로 계산된 데이터를 송출하지 못함 · 2022년 4분기에 발생한 신호 오류의 원인으로 추정 - 이상현 사원 보고 · 어플리케이션 디자인안 보고 (홈- 시그널 화면, 자동투자 화면) · 카페 운영 계획 및 텔레그램 봇 구현 계획 보고 - 한상준 개발팀장 보고 · 알고리즘 연구 권고사항 전파 · X-Trader 데스크탑 프로그램 디자인 변경안 검토	연구 실현화 중요 1. 12월 말 수식 개선 및 연구 성과물 실 현화를 최우선사항으로 설정

• 결정사항

1. 대표님 교육 및 X-Trader 운영 계획

- 업비트 2022년 12월 이내 서비스 추가 사안 (30분,15분)
 - 1. 서비스 제공 목표일 : 12월 31일
- 2023년 1월 도입 서비스 계획
 - 1. 한상준 개발팀장이 개발 총괄 및 최재혁 총무, 고광명 부장의 수식 검토
- 서버 이슈 보고
 - 1. 굿어스 권중섭 부장에게 의뢰한 견적서 제공 받기 전까지 대기
- 이상현 사원 보고
 - 1. 불필요한 게시판 개설을 지양 및 핵심 게시판 유지
 - 2. 텔레그램 봇 1:1 상담 기능 운영 주체는 추후 다시 공지
- 한상준 개발팀장 보고
 - 1. 서버 이슈 해결 및 예정 서비스 구현을 최우선 목표로 설정
 - 2. 시그널 UI 추가 및 종목 리스트 , 좌측 게이지 수정 예정